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REF:  APRUEBA CONVENIO SUBSIDIO HABITACIONAL PARA PROYECTOS
DE INTEGRACION SOCIAL D.S. N° 19 (V.Y U) DE 2016.

PROYECTO “CONDOMINIO VOLCAN ANTUCO”
ENTIDAD DESARROLLADORA CONSTRUCTORA MANITOBA SPA.

RESOLUCION EXENTA N°: - A ’I O 3
CONCEPCION, 25 DiC ZU]B
VISTO:
Lo dispuesto en el D.S. N° 19, (V. y U), de 2016, que regula el Programa de Subsidio Habitacional de

integracion social y territorial, de (Vy U.).

La Resolucion Exenta N°© 2.696, (V. y U, de fecha 7 de mayo de 2018, que llama a presentar proyectos
para el Programa de Integracion Social y Territorial D.S. N° 19, (V. y U), de 2016, fija el nimero de
subsidios para la atencion de los proyectos a seleccionar, y su forma de distribucion.

La Resolucién Exenta N° 3.383, (V. y U)), de fecha 1 de junio 2018, que Modifica Resolucion Exenta N°
2696, (V. y U), de fecha 7 mayo de 2018, que llama concurso nacional afio 2018 para presentacion de
proyectos habitacionales del Programa de Integracion Social y Territorial, D.S.N° 19, (V.y U)), de 2016.

El acta de evaluacién técnica del proyecto Condominio Volcan Antuco, de fecha 22 de octubre 2018,
realizada por la comisién evaluadora regional y que consta en el acta y el ingreso de tos mismos al
Sistema RUKAN, médulo D.S.N°19 de V. y U. de 2016.

La Resolucion Exenta N° 8.873, (V. y U), de fecha 14 de noviembre de 2018, que aprueba proyectos
seleccionados del llamado a concurso nacional afio 2018 para proyectos habitacionales del Programa
de Integracion Social y Territorial, D.S. N° 19, (V. y U), de 2016, entre otros, el proyecto que se
individualiza a continuacion para la Region del Biobio:

oL Los ‘ Condominio Volcan
Biobio 160 32 128
Angeles Antuco

El convenio suscrito con fecha 17 de diciembre de 2018, entre la Constructora Manitoba Spa RUT
76.442.007-1, representada por don Pablo Jorge Contreras Wilson, RUT 9.142.804-0 y el SERVIU Region
del Biobio.

La necesidad de aprobar el convenio antes sefialado de acuerdo al articulo N° 14 del D.S. N° 19/2016,
deV.yUu.

La Resolucion N° 1600 de fecha 30 octubre de 2008, de la Contraloria General de la Republica, sobre
exencion de tramite de Toma de Razdn.



i) Las facultades establecidas en el Decreto Supremo N° 355 de 1976, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, la Resolucion N° 352 de fecha 17.07.1980 (V. y U.) que me nombra Jefe de Departamento y,
el Decreto Exento RA N° 272/70/2018, de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, de fecha
18.10.2018, que establece el orden de subrogacién del SERVIU Regidn del Biobio dicto la siguiente;

RESOLUCION

1.- APRUEBASE el convenio de Subsidio Habitacional para el Proyecto de Integracion Social y Territorial
regulado por el D.S. N° 19/2016 de V.y U, suscrito con fecha 17 de diciembre de 2018, entre SERVIU Region
del Biobio y la Constructora Manitoba Spa, para desarrollar el proyecto habitacional singularizado en el
visto e) de la presente resolucion, denominado “Condominie Volcan Antuco” de la comuna de Los Angeles,
el que se transcribe a continuacion:

PROYECTO: “"CONDOMINIO VOLCAN ANTUCO"

En Concepcidn,a 17 diciembre de 2018, entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la Region del Biobio
representado por su Director (S) Sr. Victor Sergio Jara Sepulveda, Cédula Nacional de Identidad
N©4.020.292-7, ambos domiciliados en Avda. Arturo Prat N°575, en adelante SERVIU, por una parte; y por la
otra Constructora Manitoba Spa, RUT N°76.442.007-1, representada por el Sr. Pablo Jorge Contreras Wilson,
Cédula Nacional de Identidad N° 9.142.804-0, con domicilio social en calle Las Quilas N°1535, de la ciudad
de Temuco, en adelante la Entidad Desarrolladora, se celebra el siguiente Convenio:

PRIMERA. DEL OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el D.S.N° 19, (V.y U), de 2016, se reglamenta el Programa de Integracion Social y Territorial, para
la ejecucion de proyectos que permitan disminuir el déficit habitacional cuantitativo, orientando a la
adquisicién de las viviendas que formen parte de éstos tanto por familias vulnerables como de sectores
medios. Para lo anterior, mediante la Resolucién Exenta N° 2.696, (V. y U.), de 2018, se realizé un llamado a
nivel nacional a las Entidades Desarrolladoras definidas en el D.S. N° 19, para la presentacion de proyectos
para la construccion de viviendas destinadas a a aplicacion de este Programa.

Del total de proyectos presentados, la Resolucion Exenta N° 8.873, (V.y U), de 2018, aprobd la seleccion de
aquellos a desarrollar en el marco del llamado, entre ellos, el proyecto habitacional denominado
“CONDOMINIO VOLCAN ANTUCO?, singularizado con el cddigo 149465, el que se emplazara en la comuna
de Los Angeles, de la Provincia de Biobio, Region del Biobio, el que la Entidad Desarrolladora se obliga
desarrollar y ejecutar.

El proyecto comprometido a desarrollar estd integrado por 160 viviendas, de las cuales el 20,00%,
correspondiente a 32 viviendas, se deberan destinar a la adquisicion por parte de familias vulnerables. El
80,00% del proyecto, correspondiente a 128 viviendas, se destinaran a la adquisicion por parte de familias
de sectores medios, de las que 17 viviendas, equivalentes a un 10,63% del total de viviendas del proyecto,
deberan estar en el rango de precios intermedio, y el 69,38%, correspondiente a 111 viviendas, en el rango
o rangos mayor(es) de precio, conforme a los porcentajes establecidos en el proyecto aprobado y
seleccionado en el marco del llamado singularizado mas arriba.

Como contraprestacion, la Entidad Desarrolladora recibird el precio de las viviendas de parte de sus
adquirentes, segln lo establecido en la cldusula Octava de este Convenio.



SEGUNDA. DE LA GARANTIA DEL CONVENIO

Para responder del fiel, oportuno y total cumplimiento del presente Convenio y de las condiciones del
proyecto aprobado, y conforme al articulo 27° del D.S. 19, (V. y U), de 2016, en este acto la Entidad
Desarrolladora entrega como garantia de fiel cumplimiento, la Boleta de garantia N°500812-6 del Banco
de Chile, por un monto total de 320,00 U.F,, con vencimiento al 26 de Febrero de 2021, la que sera devuelta
contra escrituracion del porcentaje total de viviendas del proyecto destinadas a familias vulnerables.

TERCERA. DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La Entidad Desarrolladora podra ejecutar el proyecto comprometido por simisma o a través de una empresa
constructora. En el evento que la Entidad Desarrolladora encargue la ejecucion del proyecto a una empresa
constructora, respondera igualmente de la correcta ejecucion del proyecto, asi como de las obligaciones
gue le impone este Convenio y el D.S. N° 19, (V. y U)), de 2016.

En este acto, la Entidad Desarrolladora declara que no ejecutara el proyecto por si misma, obligandose a
suscribir el contrato de construccion con una Empresa Constructora dentro de los plazos que se exigen para
el inicio de las obras, remitiendo copia del mismo al SERVIU, en el plazo de tres dias contados desde su
suscripcion.

Se deja constancia que el proyecto objeto del presente Convenio cumple con los requisitos y condiciones
exigidos por el citado D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016; y contara con el permiso de edificacién, otorgado por la
Direccién de Obras Municipales de Los Angeles, el que debera ser enviado al SERVIU por parte de la Entidad
Desarrolladora dentro de los plazos que se exigen para el inicio de las obras, contados desde la fecha de la
Resolucién que aprueba el presente Convenio.

Es requisito esencial de este Convenio que el proyecto sea desarrotlado conforme al proyecto seleccionado
por la Resolucidn Exenta N° 8.873, (V.y U.), de 2018, lo que debera ser verificado por el SERVIU.

CUARTA. DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS

La Entidad Desarrolladora se obliga a que la empresa constructora inicie las obras dentro del plazo sefialado
en el articulo 15° del D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016, contado desde la fecha de la Resolucion que apruebe el
presente Convenio, circunstancia que debera ser notificada por el SERVIU via correo electrénico. El hecho
de haber encargado la ejecucion de las obras a una empresa constructora no la exime ni libera de esta
obligacién. Este plazo podra prorrogarse u otorgarse un nuevo plazo, segin lo establecido en dicho articulo.
En todo caso, las obras no se entenderan iniciadas mientras no se cuente con el permiso de edificacion del
proyecto entregado por la Direccién de Obras Municipates (DOM).

Junto a la comunicacién del inicio de obras, la Entidad Desarrolladora deberd acompafar fotocopia del
permiso de edificacion, una programacion general de las obras sefialando el porcentaje mensual de avance
esperado, una Carta Gantt con las etapas y plazos de la ejecucion del proyecto, los antecedentes del
encargado de ventas del proyecto, identificando nombre, teléfono, correo electrénico y direccion de sala
de ventas en caso que la hubiere.

QUINTA: AVANCE DE LAS OBRAS

La Entidad desarrolladora Constructora Manitoba Spa, se compromete a ejecutar el proyecto habitacional
en los plazos declarados en la Carta Gantt y en la programacion general de las obras, presentados al SERVIU
al inicio de las obras, lo que debera ser verificado de forma mensual por éste.

En el caso de atrasos superiores al 15% respecto de la programacion declarada, y que sean de
responsabilidad de la Entidad Desarrolladora y/o de la empresa constructora, aquella quedara impedida de



seguir incorporando familias al proyecto en el sistema informatico RUKAN, hasta que el SERVIU verifique
que ha efectuado una reprogramacion de las obras respetando el plazo para la recepcion final sefialado en
la clausula Sexta, tomando las medidas pertinentes para cumplir con los avances reprogramados, lo que
debera ser verificado y autorizado por el SERVIU.

SEXTA: DE LOS PLAZOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Conforme con lo establecido en el articulo 15° del D.S. N° 19, (V.y U)), de 2016, la Entidad Desarrolladora se
obliga a ejecutar las obras y a obtener la recepcion municipal del total de las viviendas del proyecto en el
plazo de 18 meses, o de su prorroga, si corresponde, contados desde el primer dia del mes siguiente al de
la fecha del inicio de las obras.

Sera obligacién y responsabilidad de la Entidad Desarrolladora que este plazo se cumpla. La circunstancia
de haber encargado la ejecucién de las obras a una empresa constructora no lo exime ni libera de esta
obligacion.

EL SERVIU debera verificar mensualmente que el proyecto sea ejecutado de acuerdo al proyecto aprobado
y, si las hubiera, a sus modificaciones aprobadas.

La Entidad Desarrolladora podra solicitar al SERVIU la verificacion de las obras una vez que estas se
encuentren terminadas, aun cuando no cuenten con la recepcion final.

En el caso que el proyecto considere recepciones parciales, la verificacion se efectuara para cada recepcion
parcial.

SEPTIMA. DEL PRESTAMO DE ENLACE

Una vez notificada la Resolucidn que aprueba el presente Convenio y recibida la comunicacion de inicio de
las obras, el SERVIU, podra otorgar por una sola vez, un préstamo de enlace a la empresa constructora, de
acuerdo al articulo 28 del D.S. N° 19, (V. y U)), de 2016, que se formalizara mediante la correspondiente
escritura piblica de conformidad al articulo 61 de la Ley N° 16.391, aplicando el procedimiento de
escrituracion a que se refiere el articulo 68° de la Ley N° 14.171, siendo de cargo del prestatario todos los
gastos que elio irrogue.

OCTAVA. DEL PRECIO DE LAS VIVIENDAS

La adquisicion de las viviendas que se contemplan en el Proyecto Condominio Volcan Antuco se
financiaran con el subsidio habitacional y los Bonos, en su caso, otorgados conforme al D.5. N° 19, (V. y U)),
de 2016, el ahorro de los beneficiarios del subsidio y un crédito hipotecario, si correspondiere.

La Entidad Desarroltadora se obliga a que el precio de venta de las viviendas del proyecto no podra exceder
de 1.100 UF. para las familias vulnerables y de 2.200 U.F. para las familias de sectores medios, obligandose
ademas a ofrecer para estas Gltimas familias 17 viviendas, equivalentes a un 10,63% del total de viviendas
del proyecto, en un rango intermedio de precio entre 1.200 UF.y 1.400 UF.

NOVENA. INCORPORACION DE LAS FAMILIAS

Una vez suscrito el presente Convenio y verificado el inicio de obras por parte de SERVIU, la Entidad
Desarrolladora podra efectuar la incorporacion de familias de acuerdo a lo establecido en el articulo 18°
del D.S. N° 19, (V. y U), de 2016, para lo cual debera solicitar al SERVIU una clave de acceso al médulo de
inscripcién y reservas en el sistema informatico.

Se suspenderé la incorporacion de familias en el caso previsto en el parrafo segundo de la clausula Quinta,
la que podra reanudarse una vez cumplido lo establecido en la misma Clausula. En el evento de ocurrir 4[



alguna de las causales de incumplimiento sefialadas en la clausula duodécima, esta suspension solo podra
ser alzada por resolucidén del Director SERVIU.

DECIMA. ASIGNACION DE LOS SUBSIDIOS

La Resolucién de asignacion de los subsidios podra ser emitida una vez que el SERVIU haya realizado la
verificacién a que se refiere el articulo 19° del D.S. N° 19, (V. y U), de 2016, y la clausula Sexta de este
Convenio.

En el caso que el proyecto considere recepciones parciales, el calculo de los Bonos contemplados en el
reglamento se efectuara a la fecha de la primera recepci6n parcial, sobre el total de viviendas del proyecto.

Si la Entidad Desarrolladora, habiendo cumplido con la incorporacion de familias vulnerables, solicita al
SERVIU la emision de la Resolucién de asignacion antes de la fecha de la recepcién municipal, total o parcial,
el bono de captacion sera calculado a la fecha de esa solicitud, siempre y cuando las obras estén terminadas
y el SERVIU haya efectuado la verificacion sefialada en la clausula Sexta referida.

UNDECIMA. DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD DESARROLLADORA
Por el presente Convenio la Entidad Desarrolladora se obliga a:

1. Desarrollar y ejecutar el proyecto conforme a las especificaciones técnicas del proyecto aprobado y
seleccionado por la Resolucion Exenta N© 8.873, (V. y U), de 2018, lo que debera ser verificado por el
SERVIU, el que en su desarrollo y ejecucién debera cumplir con el Itemizado Técnico y la tabla de
Espacios y usos minimos para el mobiliario, contenidas en la Resolucién Exenta N° 4.832, (V. y U,
2012 y sus modificaciones.

2. Recibir e informar correctamente a las personas interesadas en el proyecto, tanto postulantes como
beneficiarios, respecto de las caracteristicas del proyecto, de la tipologia del conjunto habitacional
(loteo, condominio), de las viviendas disponibles al momento de la consulta, beneficio a los que
podria optar y condiciones de financiamiento, entre otros.

3. No efectuar cobro alguno, tanto para familias vulnerables como de sectores medios, por las
gestiones de postulacién al subsidio, de reserva de viviendas y/o de incorporacion al proyecto por
parte de beneficiarios de subsidio, por gastos administrativos, ni por cualquier actividad derivada de
su prestacion de servicios. Cualquier accion en contrario dard lugar a las responsabilidades y
sanciones establecidas en el presente Convenio. Si hay algin cobro, su monto se abonara al precio
de la vivienda y en caso de renuncia al proyecto, se le debera devolver al interesado. De igual forma,
si el interesado entregd el ahorro exigido y renuncia a la vivienda, éste le debera ser devuelto en su
totalidad.

4. Informar a los beneficiarios de subsidio, al momento de la reserva de la vivienda sobre los gastos
operacionales por la operacién de compraventa respectiva en el caso de las familias de sectores
medios; si estos gastos los cobra la Entidad Desarrolladora deberan ser rendidos con las boletas,
facturas o documentos que respalden la operacion, debiendo restituirse el saldo si lo hubiere, no
pudiendo efectuar cobros por ninguna otra indole, y en ningln caso efectuar cobros antes de la
recepcion de las obras. En el caso de familias vulnerables, la Entidad Desarrolladora no podra
efectuar cobros por concepto de gastos operacionales.

5. Instalar en la obra letrero visible facilmente, identificando que el proyecto que se ejecuta
corresponde a un proyecto aprobado mediante el D.S. N° 19, (V. y U), de 2016, incorporando
encargado de ventas, nombre, teléfono, correo electronico y direccion de sala de ventas.

6. Entregar al SERVIU, los antecedentes correspondientes del proyecto, para que puedan ser subidos a
la pagina web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante MINVU, proporcionando datos de
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contacto, informacion general, descripcion, imagenes, valores y caracteristicas de las viviendas, a
mas tardar 30 dias del inicio de obras. Ademas, deberan actualizar en forma permanente la
informacidn de viviendas reservadas, vendidas y disponibles, seglin demanda de beneficiarios.

Asegurar la asistencia a las actividades de capacitacion del personal de atencion de sala de ventas
que el SERVIU disponga.

Dar inmediato aviso al SERVIU de cualquier circunstancia que ponga en peligro el cumplimiento del
proyecto en los plazos convenidos en este Convenio y conforme al proyecto aprobado y
seleccionado por la Resolucion Exenta N°© 8.873, (V. y U)), de 2018.

Informar al SERVIU cualquier modificacién al proyecto que altere las condiciones de aprobacion, el
que analizara la pertinencia y evaluara la modificacién propuesta, que en ningln caso debera ir en
desmedro de proyecto aprobado.

Comunicar al SERVIU mensualmente el avance de las obras, durante los 5 primeros dias de cada mes,
mediante un informe que incorpore fotografias de é&stas y fotocopia de la hoja del Libro de Obras
que seiiale dicho avance.

Realizar el Plan de Integracién Social, presentado de acuerdo a lo establecido en el articulo 3° del
D.S. N° 19 y la Resolucién Exenta N° 6.509, (V. y U), de 2016, y su modificacion, que fija el
procedimiento para la ejecucién del Plan de Integracion Social en el Programa de Integracion Social
y Territorial. Dicho Plan debera proponer medidas concretas que hagan factible y sostenible la
integracion social del proyecto.

En caso de condominios con presencia de piscinas, ascensores, quinchos, salas de reuniones, areas
verdes, etc., se deberan proponer medidas concretas que hagan factible y sostenible la mantencion
del conjunto, lo que se debe traducir en propuestas que apunten a mitigar los costos asociados a la
mantencién y operacion de esas instalaciones y también de las viviendas (casas y/o departamentos)
del proyecto.

DUODECIMA: DEL INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO

Cualquier vulneracion a las clausulas del presente Convenio se considerara como infracciones al mismo. Sin
perjuicio de lo anterior, se considerara especialmente grave el incumplimiento por parte de la Entidad
Desarrolladora, en los siguientes casos:

a)

b)

c)

d

e)

Si el proyecto no inicia obras en los plazos establecidos en el presente Convenio.

Si la Entidad Desarrolladora no cumple con la ejecucion del proyecto aprobado, por causas que le
sean imputables. Para los efectos de este Convenio se entendera que no cumple cuando:

i El proyecto no se ejecute en su totalidad.

ii. Las obras quedaran paralizadas.

Si, dentro del plazo establecido en la clausula Sexta, el proyecto no cuenta con recepcion definitiva,
por causa imputable a la Entidad Desarrolladora y/o a la empresa constructora.

Si la Entidad, por causas injustificadas, no respeta la reserva de una vivienda efectuada por las
personas, disponiendo su venta a otro interesado, sea o no beneficiario de subsidio.

Si la Entidad modifica alguna(s) de las caracteristicas del proyecto habitacional o de las viviendas
que lo componen, que implique una disminucién en su catidad o estandar.



f)  SilaEntidad presenta al SERVIU antecedentes irregulares o notoriamente adulterados o falsos, que
respalden la eleccion de una vivienda por parte de beneficiarios de subsidio habitacional o de
personas que postutan al subsidio.

g) SilaEntidad no cumple alguna de las obligaciones indicadas en la clausula Undécima del presente
Convenio.

DECIMO TERCERA: DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO AL PRESENTE CONVENIO

Los efectos de las infracciones sefialadas en la clausula anterior, seran los siguientes:

a) Sila Entidad incurre en algunas de las infracciones sefialadas en las letras a), b) y ©) de la clausula
anterior y hubiere solicitado préstamo de enlace conforme al articulo 28° del D.S.N° 19, (V.y U), de
2016, éste deberd ser restituido integramente al SERVIU, dentro del plazo que establezca la
comunicacion que a este efecto le remita. En caso que dicho plazo no se cumpla, el SERVIU
procederd a hacer efectivo el instrumento que cauciona dicho préstamo, sin perjuicio de lo
dispuesto al efecto en el articulo 20° del D.S. N° 19, en caso de exceder el plazo para la recepcion
definitiva de las obras.

b) Si la Entidad incurre en algunas de las infracciones sefialadas en las letras a), b), ), d) y g) de la
clausula anterior, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento y quedara inhabilitada por un
afo para presentar proyectos habitacionales al SERVIU. En caso de incurrir en mas de una, la Entidad
podra quedar inhabilitada hasta por tres afios para presentar proyectos habitacionales a llamados
del D.S.N° 19,(V.y U), de 2016.

c) Sila Entidad Desarrolladora incurre en la infraccion sefialada en la letra e) de la clausula anterior,
sera considerada como falta gravisima, y el proyecto sera eliminado de la seleccion; se debera hacer
devolucion del préstamo de enlace o se hara efectivo el instrumento que lo cauciona, si fuera el
caso; quedaran sin efecto los subsidios reservados; se hara efectiva la boleta de fiel cumplimiento
y la Entidad quedara inhabilitada por un afio para presentar proyectos habitacionales a llamados del
D.S.N° 19, (V.y U), de 2016.

d) Sila Entidad Desarrolladora incurre en la infraccion sefialada en la letra f) de la clausula anterior,
sera considerada también como falta gravisima, el proyecto sera eliminado de la seleccion; se hara
efectiva la garantia de fiel cumplimiento, si atin no ha sido devuelta; se debera hacer devolucion del
préstamo de enlace o se hara efectivo el instrumento que lo cauciona, si fuera el caso; se dejaran
sin efecto los subsidios reservados, y la Entidad Desarrolladora quedara impedida por un plazo de 5
afios para presentar proyectos habitacionales en cualquiera de sus Programas o Sistemas de
Subsidio que opera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sin perjuicio de las acciones legales que
el SERVIU iniciara en su contra, debiendo responder de los perjuicios que irrogue dicha falta.

Para determinar la aplicacién de las medidas sefialadas se seguira el procedimiento dispuesto en la Ley N°
19.880.

DECIMO CUARTA. La Entidad Desarrolladora declara en este acto conocer las obligaciones que le impone
el D.S. N° 19, (V. y U)), de 2016, como las establecidas en las Resoluciones Exentas N° 2.696 y N° 8.873,
ambas de V.y U,, de 2018, y en el presente Convenio.

DECIMO QUINTA. El SERVIU se obliga a ratificar la reserva de cupos de subsidio correspondientes,
solicitada por la Entidad Desarrolladora, para los interesados en la adquisicion de las viviendas de
este proyecto que cumplan con los requisitos exigidos por el D.S. N° 19, (V. y U), de 2016, para
acceder al subsidio que dicho reglamento regula, quienes lo aplicaran al pago del precio de la
vivienda, conforme a las disposiciones del citado reglamento.



DECIMO SEXTA. Para todos los efectos del presente Convenio las partes fijan su domicilio en la comuna
de Concepciodn.

DECIMO SEPTIMA. El presente Convenio se suscribe ad referéndum sujeto en su vigencia y validez a la
total tramitacion de la Resolucion del SERVIU que lo apruebe, en dos ejemplares de igual tenor y fecha,
quedando uno de ellos en poder de cada parte.

DECIMO OCTAVA. La personeria de don VICTOR SERGIO JARA SEPULVEDA para actuar en
representacion de SERVIU Regidon del Biobio como Director Subrogante consta de Resolucion N°352/1980
(V. y U) de 17 de julio de 1980, que lo nombra como Jefe de Departamento y el Decreto Exento RA N°
272/70/2018 (V.y U.) de 18 de octubre de 2018, que lo designa como Director subrogante de SERVIU Region
del Biobio, y sus facultades emanan del Decreto Supremo N° 355 del afio 1976, del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo; vy la de don Pablo Jorge Contreras Wilson, como representante de Constructora Manitoba Spa,
individualizada en la comparecencia, consta de mandato especial de la Constructora Manitoba Spa de fecha
10 de enero de 2018, repertorio N° 279/2018, en la Notaria Publica de Jorge Elias Tadres Hales de Temuco.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE

V°B° Depto. Juridico

Distribucidn:

- Constructora Manitoba Spa - Calle las Quilaﬁ("l‘g
- Direccidon SERVIU Regidn del Biobio.

- Depto. Juridico.

- Depto. Finanzas

- Depto. Técnico de Construcciones y Urbanizacién.

- Seccidn de Contraloria Interna Regional.

- Unidad de Asistencia Técnica SERVIU.

- Unidad de Plataforma de pago y ejecucidn presupuestaria de Subsidios.
- Subdepartamento de Sectores Vulnerables

- Oficina de partes.

- Int. 655

153%




